

**Оперативний щоквартальний звіт
про стан реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у 2020 році**

(станом на 13.01.2021)

№ з/п	Проект (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди)	Найменування робіт, товарів, послуг	Замовник проєкту	Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата)	Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата)	Сума проєкту (тис. грн)	Стан реалізації проєкту				
							Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг)	Профінансовано, тис.грн		Фотозвіт результату реалізації	Альтернативний звіт Команди (так/ні)
								Факт	Економія		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)											
1	№ 142 Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" Мельник Олег Йосипович	Проведення фестивалю у поточному році неможливе. Автор проєкту у литсі від 20.07.2020 № 50 поінформував про рішення відмови від організації та проведення Міжнародного фестивалю дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" у 2020 році у зв'язку із неможливістю проведення його у заявленому форматі в умовах карантину, веденого на території України через пандемію COVID-19) https://storage.kyivcity.gov.ua/kyiv.pb.org.ua/project-history/54265/files/15975891115591_list-soniachnii-kashtanchik-3858.pdf	Департамент культури	КП 12.03.2020	Договір від 28.02.2020 № 3 Додаткова угода (зміни до договору, стосово переуєсення дат проведення заходу) від 18.03.2020	3000,00	-	0,00	-	-	-
2	№ 638 Нова література для музичних шкіл Києва Кривопуст Богдан Леонідович	Закупівля музичної літератури	Київський міський методичний центр закладів культури та навчальних закладів	КП 06.02.2020 ТВ 23.04.2020	Договір від 15.05.2020 №10 Додаткова угода від 15.05.2020 №1	203,28	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-31-000265-a	166,89	36,38	https://drive.google.com/drive/folders/13m0BdivD2kfVKhXdf2qTJdyvfENupD5P?usp=sharing	-
3	№ 2013 Фестиваль студентської творчості "Студентська весна" Національний авіаційний університет просп. Космонавта Комарова, 1 Безпалій Дмитро Віталійович	Проведення фестивалю у поточному році неможливе. Автор проєкту у литсі від 21.10.2020 поінформував про неможливість реалізації його у заявленому форматі в умовах карантину, веденого на території України через пандемію COVID-19. https://storage.kyivcity.gov.ua/kyiv.pb.org.ua/project-history/59078/files/16040506906955_5792.pdf	Департамент культури	КП 06.02.2020	-	375,40	-	-	-	-	-

4	№ 929 ZOO-УРОК «High level 2019» Київський зоологічний парк, просп. Перемоги, 32 Коваленко Олексій Лелевич	Здійснення циклу занять (проведення ZOO-УРОКів, розробка методичних рекомендацій, IT-програма гуманної освіти для смартфонів, інтерактивних дошок)	Київський зоологічний парк	КП 10.09.2020 ТВ 03.09.2020	Договір 10499-б від 01.12.2020 Договір 6563-б від 30.11.2020 Договір 10166-б від 01.12.2020 Договір 9816-б від 01.12.2020 Договір 8298-б від 30.11.2020 Договір 201101 від 01.12.2020 Договір 7281-б від 30.11.2020 Договір 7281-б від 30.11.2020 Договір 2401-б від 30.11.2020 Договір 10440-б від 01.12.2020 Договір 10872-б від 01.12.2020 Договір 11053-б від 01.12.2020 Договір 10769-б від 01.12.2020 Договір 5372-б від 02.12.2020	200,00	UA-2020-12-01-010166-b UA-2020-12-01-006362-b UA-2020-12-01-009812-b UA-2020-12-01-009497-b UA-2020-12-01-007919-b UA-2020-12-01-009072-b UA-2020-12-01-006969-b UA-2020-12-01-006969-b UA-2020-12-01-003289-b UA-2020-12-01-010102-b UA-2020-12-01-010524-b UA-2020-12-01-010692-b UA-2020-12-01-010390-b UA-2020-12-02-005654-b	189,76	10,24	https://drive.google.com/drive/folders/1Wo25_gP_ICIoyRW17uQcfxlQC9p2P15?usp=sharing	-
	№ 2271 Великий Лекторій в Малій Опері вул. Київська мала опера Дегтярівська, 5 Боришкевич Ганна Костянтинівна	Придбання 200 стільців для великого залу Київської Малої опери. Проект неможливо реалізувати у 2020 році, оскільки не відбулись торги відповідно до тендерної процедури. Повторно провести торги не було можливості через брак часу (погоджувальну документацію проекту № 2271 було отримано лише 27.11.2020).	Київська мала опера	КП 10.03.2020	-	297,60	UA-2020-11-27-011236-b	-	-		-
4	№ 2358 Дворик у Малій Опері Київська мала опера вул. Дегтярівська, 5 Гайдаш Валентина Денисівна	Придбання матеріалів для облаштування дворика Малої Опері Відбулась часткова реалізація проекту. Проект неможливо реалізувати у повному обсязі 2020 року, оскільки не відбулись торги відповідно до тендерної процедури. Повторно провести торги не було можливості через брак часу (погоджувальну документацію проекту № 2358 було отримано лише 03.12.2020).	Київська мала опера	КП 10.03.2020	Договір № 2020/18 від 18.12.2020 Договір № 12/18-2020 від 18.12.2020 Договір № 12/23-2020 від 23.12.2020 Договір № 2412/01 від 29.12.2020 Договір № 2412/02 від 29.12.2020 Договір № 2020/12-29 від 29.12.2020 Договір № 2912/20 від 29.12.2020 Договір № 2912 від 29.12.2020	293,00	UA-P-2020-12-03-013377-b UA-P-2020-12-03-013592-b UA-P-2020-12-03-013319-b UA-P-2020-12-14-020327-c UA-P-2020-12-14-020299-c UA-P-2020-12-14-020256-c UA-P-2020-12-10-016112-c UA-P-2020-12-03-013275-b	207,00	4,20	https://drive.google.com/drive/folders/1kvTHso3zYHB AU8H6V6pwNqhlWkd3geRl?usp=sharing	-
5	№ 445 "Русанівка - культурний центр "Краків" Русанівська наб.,12 Абрашекова Оксана Анатоліївна	Закупля сонячних панелей для встановлення на даху центру "Краків"	КП «Київкінофільм»	КП 06.02.2020	Договір від 14.12.2018 №155/К	-	№UA-2018-11-02-001115-b	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/13LEHsq2rfEe-2JrtZ3PORWDjvzMSAJf-?usp=sharing	-
Всього:		X	X	X	X	4369,28		563,65	50,82	X	X